

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II
2023



#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
1809.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Pembayaran kegiatan operasional kantor beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	0	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor	614,535,000	56,480,000	9.19%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
2	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	Pembayaran gaji beralih ke akun 6918 (Dukman-BSIP)	100.00	Layanan	1	0	1 Pembayaran gaji	1,318,391,000	278,285,886	21.11%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6915.CAG.101 - Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar														
3	051 Benih Tanaman Pangan	Pelaksanaan	- Telah ditetapkan Lokasi Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar di IPSIP Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas - Telah dilakukan penanaman Varietas Inpari 37, Baroma, Inpari 49 dan Inpari IR Nutri Zinc di IPSIP Sungai Kakap.	28.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Padi Juni	1,300,000,000	31,802,000	2.45%	Belum	Force Majeure	Umur semaian sudah lebih dari satu bulan, pertumbuhan tidak normal dan sampai saat ini tidak turun hujan di lokasi perbenihan di desa Semparuk Kecamatan Semparuk, menyebabkan lahan yang telah disiapkan untuk penanaman kering dan retak. Sumber air yang ada airnya asin sehingga tidak bisa digunakan untuk penanaman tidak bisa dilakukan.
6915.CAG.102 - Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
4	051 Benih Perkebunan	Persiapan	- Telah Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat melalui UPT Balai Pengawas Benih Perkebunan dan kelompok tani sumber Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa serta melaihat kondisi calon benih yang akan disertifikasi - Melengkapi adminitrasi ijin usaha pembenihan kelapa pada Dinas Pemnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinasi Kalimantan Barat - Melakukan pemesanan benih kelapa pada kelompok tani pemilik pohon induk - Telah terlaksananya Proses sertifikasi butiran buah kelapa sebagai sumber benih kelapa - Melakukan pengangkutan butiran buah kelapa yang sudah dilakukan sertifikasi pada lokasi persemaian - Membersihkan dan merapikan tempat persemaian butiran kelapa.	24.00		1	0	1 Kegiatan Perbenihan Kelapa Juni	100,000,000	69,118,500	69.12%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan permasalahan
6916.ADA.114 - Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan														
5	052 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Pelaksanaan	Telah dilakukan Analisis data hasil identifikasi standar, FGD dan brainstorming identifikasi standar komoditas hortikultura spesifik lokasi (lidah buaya), dan Wawancara petani dan pedagang lanjutan dalam rangka pengumpulan data untuk rekomendasi standar komoditi jeruk.	48.00		1	0	1 Kegiatan Identifikasi SIP Speklak Juni	100,000,000	45,965,500	45.97%	Belum	Penerima Manfaat	Output akhir dari kegiatan identifikasi standar belum dipahami sepenuhnya
6916.AEF.109 - Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan														
6	053 Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Pelaksanaan	Penyelesaian draft materi penyuluhan sebanyak 5 judul (3 judul Folder dan 2 Judul Brosur) dengan judul Folder : 1. SNI Lada Putih, 2. SNI Lada Hitam, 3. SNI Gula Semut dan judul Brosur : 1. SNI Beras (SNI 6128 : 2020), 2. SNI Pupuk Organik Padat (SNI 7763 : 2018)	48.00		185	0	1 Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan SIP Spelok Juni	30,000,000	2,210,000	7.37%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
7	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Pelaksanaan	1). Kegiatan Diseminasi Hasil SIP, telah dilakukan: - Persiapan sarana pendukung demplot Bujangseta tanaman jeruk, Identifikasi dan enyiajan materi penyuluhan dalam bentuk poster, leaflet/folder - Finalisasi penyiapan materi penyuluhan dalam bentuk poster, leaflet/folder. 2). Kegiatan Taman AgroStandar, telah dilakukan: - Telah dilakukan persiapan lahan budidaya kubis dataran rendah yaitu pembersihan lahan dari sisa gulma, pengolahan dan penggemburan tanam, penaburan dolomit dan penyemaian serta pemasangan mulsa plastik. - Telah dilakukan penyemaian bibit sayuran sawi pak choy, selada dan sawi patsai hidroponik BSIP Kalimantan Barat. - Telah dilakukan pemeliharaan dan pemangkasan tajuk tanaman Tabulampot dan buah-buahan di pekarangan kantor. - Telah dilakukan pendampingan dan diseminasi melalui kunjungan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Berjaya di Kelurahan Saigon. Pemanfaatan pekarangan yang telah dilakukan KWT Berjaya Kecamatan Saigon meliputi budidaya sayuran hidroponik dan budidaya sayuran menggunakan polybag. - Telah dilakukan pendampingan budidaya sayuran di pekarangan di KWT Usaha Berkah, Wajok Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Hasil pendampingan diperoleh bahwa pola pemanfaatan pekarangan ditanami dengan tanaman cabe, seledri dan terung.	30.00		185	0	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian Juni	220,000,000	48,388,250	21.99%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6916.BDB.101 - Lembaga Penerap Standar yang didampingi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
8	051 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pelaksanaan	- Koordinasi dengan pelaku usaha yang akan menerapkan standar, Koordinasi dilakukan dengan Kelompok Tani Harapan baru Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah yang rencananya akan menerapkan standar sistem pertanian organik pada komoditas nanas - Koordinasi dengan dinas pertanian kab. Mempawah - Identifikasi pelaku usaha kelapa, dan pendampingan sistem pertanian organik nanas madu galang - Pendampingan kepada Poktan Harapan baru untuk penerapan Sistem Pertanian Organik pada komoditas Nanas Madu Galang.	41.00		1	0	1 Kegiatan Pendampingan Standar Juni	125,000,000	37,309,594	29.85%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6916.CAG.109 - Sarana Laboratorium Standardisasi														
9	051 Laboratorium Terstandar	Pelaksanaan	- Telah dilakukan proses kalibrasi peralatan laboratorium, penyusunan dokumen mutu berupa formulir distribusi dokumen internal, formulir amandemen, dan revisi formulir laporan hasil pengujian - Telah dilakukan pendataan peralatan laboratorium yang diperlukan dan sedang dilakukan proses revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang diperlukan - Pengajuan kebutuhan bahan habis pakai sudah diajukan	55.00		1	0	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Juni	200,000,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	SDM yang sebelumnya bertugas di laboratorium tanah sebagian besar sudah beralih ke BRIN, terutama SDM dengan bidang kepakaran Kimia sehingga restrukturisasi organisasi di laboratorium tanah harus dilakukan, dan sebagian besar SDM yang ada saat ini belum/ kurang menguasai aktivitas laboratorium terstandar.
6916.QDB.101 - Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
10	051 Pengelolaan kawasan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	Persiapan	- Hasil Penentuan CPCL dan validasi data CPCL ICARE (verifikasi dan validasi data CPCL pada 10 desa yang tersebar pada 77 poktan terdiri dari 2.892 orang petani dengan total luas lahan 1.220,11 ha yang terdiri dari lahan jeruk monokultur 315,51 ha, lahan padi monokultur 845,01 ha, dan lahan tumpangsari jeruk padi 59,59 ha) - Penyusunan peta geospasial kawasan kegiatan, Penilaian rantai nilai dan gap analysis - Identifikasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani potensial untuk pembentukan korporasi pertanian - Persiapan pelatihan teknis usahatani jeruk dan padi bagi Petani CP/CL ICARE.	18.00		1	0	1 Kegiatan Identikasi Kelembagaan Petani dan Persiapan Pelatihan Usahatani Jeruk-Padi	1,700,000,000	290,634,770	17.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBA.956 - Layanan BMN														
11	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pelaksanaan	- Apr/ Persetujuan Persediaan pada bulan Juni 2023 - Penatausahaan Inventarisasi BMN - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.00	Layanan	1	0	1 Kegiatan Pengelolaan BMN Juni	75,000,000	34,925,000	46.57%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBA.962 - Layanan Umum														
12	051 Layanan Kerumahtangaan dan Umum	Pelaksanaan	Laporan PNPB Bulan Juni (Penyetoran dan Penyimpanan Arsip Setoran PNPB)	45.00	Layanan	1	0	1 Kegiatan Kerumahtangaan dan Umum Juni	206,883,000	9,314,000	4.50%	Belum	Anggaran	Locked Pagu Kegiatan yang dibiayai PNPB
6918.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
13	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Telah dilakukan pembayaran honorarium tenaga kontrak (PPNPN) bulan Juni serta pembelian kebutuhan/pemeliharaan kantor sehari-hari	55.00	Layanan	1	0	1 Pelaksanaan kegiatan operasional kantor Juni	1,521,465,000	617,920,582	40.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
14	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juni	55.00	Layanan	1	0	1 Pembayaran gaji dan tunjangan Juni	3,238,788,000	1,053,472,304	32.53%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
15	051 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Pelaksanaan	- Updating data ketenagaan penyuluhan pertanian. - Usulan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun, XX tahun, XXX tahun. - Usulan Kenaikan pangkat periode Oktober 2023 an. Anjar Suprpto, Sanusi dan Ramulusdi. Pelaksanaan PENAS - Pelaksanaan PENAS XVI di Padang, Sumatra Barat	53.00	Orang	51	0	1 Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Juni	75,000,000	15,471,927	20.63%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
16	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	- Mengisi rekap kebutuhan gaji pegawai (naik pangkat, kenaikan jabfung, dan pengangkatan pertama dalam jabfung tahun 2024) - Merekap data pagu realisasi dan sisa belanja pegawai tahun 2022 sd akhir Desember 2022 per akun Gaji Pokok, Tunjangan, UM, dll) dan prediksi realisasi belanja pegawai TA 2023 - Menyampaikan laporan perbenihan, kegiatan bimtek, perkembangan realisasi anggaran sesuai link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Penyusunan KAK rencana kegiatan perbenihan padi (program ABT)	50.00	dokumen	1	0	1 Penyusunan KAK Perbenihan Padi (ABT)	350,000,000	115,877,578	33.11%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
17	051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan	- Menyampaikan laporan perbenihan, kegiatan bimtek, perkembangan realisasi anggaran sesuai link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Mengikuti Workshop Aplikasi E-Monev Kementerian/Lembaga Tahun 2023 - Mengisi rekap data realisasi perbenihan TA 2023 sesuai dengan link yang disampaikan Sub Evalap BSIP - Telah melakukan updating data monev aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, e-SAKIP, dan e-Monev BSIP Bulan Januari-Juni 2023 - Melakukan monev on-going kegiatan Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar	36.00	Layanan	1	0	1 Pelaksanaan kegiatan Monev on-going	75,000,000	1,240,000	1.65%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah
6918.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
18	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	- Inventarisasi BMN - Penyusunan pelaporan Keuangan dan BMN Semester 1	53.00	Layanan	1	0	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Juni	82,000,000	6,470,000	7.89%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ditemukan masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

[masih kosong]



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II
2023

#567563

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

TRIWULAN II (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
1809.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1	1809.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1 Pembayaran gaji, tunjangan, dan operasional Juni	1,932,926,000	334,765,886	17.32%	100.00 %
6915.CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
2	6915.CAG.101 Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Unit	7	0	1 Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Juni	1,300,000,000	31,802,000	2.45%	28.00 %
3	6915.CAG.102 Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	Unit	4,500	0	1 Kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Juni	100,000,000	69,118,500	69.12%	24.00 %
6916.ADA - Standarisasi Produk									
4	6916.ADA.114 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	1	0	1 Kegiatan Identifikasi SIP Spekluk Juni	100,000,000	45,965,500	45.97%	48.00 %
6916.AEF - Sosialisasi dan Diseminasi									
5	6916.AEF.109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	orang	185	46	1 Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian Juni	250,000,000	50,598,250	20.24%	39.00 %
6916.BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga									
6	6916.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga	1	0	1 Kegiatan lembaga penerap standar yang didampingi Juni	125,000,000	37,309,594	29.85%	41.00 %
6916.CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
7	6916.CAG.109 Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	1	0	1 Kegiatan Laboratorium Standardisasi Juni	200,000,000	0	0.00%	55.00 %

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
6916.QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga									
8	6916.QDB.101 Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	Tim	1	0	1 Kegiatan Identikasi Kelembagaan Petani dan Persiapan Pelatihan Usahatani Jeruk-Padi	1,700,000,000	290,634,770	17.10%	18.00 %
6918.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
9	6918.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	0	1 Kegiatan Pengelolaan BMN Juni	75,000,000	34,925,000	46.57%	47.00 %
10	6918.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	1 Kegiatan Kerumahtanggaan dan Umum Juni	206,883,000	9,314,000	4.50%	45.00 %
11	6918.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1 Pembayaran gaji, tunjangan, dan operasional Juni	4,760,253,000	1,671,392,886	35.11%	55.00 %
6918.EBC - Layanan Manajemen SDM Internal									
12	6918.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	51	0	1 Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Juni	75,000,000	15,471,927	20.63%	53.00 %
6918.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal									
13	6918.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	0	1 Penyusunan KAK Perbenihan Padi (ABT)	350,000,000	115,877,578	33.11%	50.00 %
14	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	0	1 Pelaksanaan kegiatan Monev on-going	75,000,000	1,240,000	1.65%	36.00 %
15	6918.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	0	1 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Juni	82,000,000	6,470,000	7.89%	53.00 %

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT (BPSIP KALIMANTAN BARAT)

[masih kosong]



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS